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	№
	Этапы Название этапа
	Мероприятия
	Планируемый результат
	Участники
	Сроки

	1
	Этап 1 
Подготовительный
	Анализ реализации проекта за 2020-2023 уч.год. . Результаты работы методической сети.
	Анализ работы мастерских, реализации программ
	Директор, Руковол

дители проекта
	Сентябрь

2023

	2
	
	Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению
	1.Заседание рабочей группы

2.Инструктивно-методическая разработка
	Зам. дир. по НМР
	октябрь

2023

	3
	
	Меропрuятия по организационно-техническому обеспеченuю проекта 
	1. Создание учебно-опытного участка

2. Посадка районированных плодово-ягодных культур

Посадка травянистых газонных трав (озимых)
	Рук-ли проекта, кл. рук-ли
	Октябрь

2023

	
	
	Комплекmование клaccoв (групп школьников) учасmнuков проекmа
	1. Создание группы по направлению «Агроэкология» в рамках универсального профиля

2. Определение классов для обучения в мастерских

3. Составление графика участия классов в проекте
	Зам. дир. по УВР

Зам. дир. по НМР
	октябрь

2023

октябрь 

2023

	4
	
	Учебно-методическое обеспечение
	1.Разработка проекта по созданию Дарвиновской площадки и этнографического уголка на территории школы.

2. Корректировка рабочиx программ дисциплин профильного класса

3. Разработка программы внеурочной деятельности «Экологическая тропа»

4. 4. План социальных проектов совместно с ТОС и иными общественными организациями
	Зам. дир. по НМР, педагоги

Зам. дир. по восп. работе
	октябрь-декабрь

2023

в течение года



	5
	Этап 2 Основной
	Меропрuяmuя по подгоmовке u повышенuю квалuфuкацuu педагогuческuх рабоmнuков
	1.Семинар для учителей естественно-научного цикла и учащихся агроэкологического профиля с приглашением ученых-агрономов и почвоведов.

2.
	Руководители проекта
	Март

2024

	
	
	Перечень мероприяmuй на муниципальном, peгиональном и всероссuйском ypовне 
	1.Городские курсы по ландшафтному дизайну

2.Круглый стол с участниками региональной методической сети

3. Участие в олимпиадах конференциях и иных мероприятиях агроэкологического направления
	Руководители проекта
	Апрель

2024 

Май 2024

В течение года

2023-2024

	8
	
	Анализ  реализации проекта
	1. Анализ работы мастерских, реализации программ


	ДиректорРуководители проекта
	Июнь  2024

	9
	
	Диагностика и мониторинг  уровня агроэкологической культуры школьников
	1. Критерии оценки и эффективности деятельности

2. Оценочный и диагностический инструментарий (КИМ, тесты, анкеты)
	ДиректорЗам. дир. по НМР
	Июнь 2024

	10
	
	Итоги и результаты работы методической сети
	Городской конкурс «Лучшее тематическое озеленение»
	Отв. член рабочей группы
	Сентябрь 

2024

	11
	
	Итоги и результаты работы методической сети
	1.Круглый стол с участниками региональной методической сети
	Руководители проекта
	Июнь 2024

	12
	
	Итоги и результаты работы методической сети
	Отчет работы за 2020-22 уч.г
	ДиректорЗам. дир. по НМР
	Август 2024


