



**Дорожная карта
 по реализации проекта МИП на 2023-2024 уч.год**

Утверждаю: 
 Директор школы Шалданова Д.Ц.
 «01» октября 2023 г.



Тема проекта: Центр агроэкологии и ландшафтного дизайна в системе взаимодействия «школа-ВУЗ-общественное самоуправление»

Срок реализации проекта: октябрь 2023 – октябрь 2024 г.г.

Куратор проекта:

№	Этапы Названи е этапа	Мероприятия	Планируемый результат	Участники	Сроки
1	Этап 1 Подготови тельный	Анализ реализации проекта за 2020-2023 уч.год. . Результаты работы методической сети.	Анализ работы мастерских, реализации программ	Директор, Руковол дители проекта	Сентябрь 2023
2		Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению	1.Заседание рабочей группы 2.Инструктивно-методическая разработка	Зам. дир. по НМР	октябрь 2023
3		Мероприятия по организационно-техническому обеспечению проекта	1. Создание учебно-опытного участка 2. Посадка районированных плодово-ягодных культур Посадка травянистых газонных трав (озимых)	Рук-ли проекта, кл. рук-ли	Октябрь 2023
		Комплектование классов (групп школьников) участников проекта	1. Создание группы по направлению «Агроэкология» в рамках универсального профиля 2. Определение классов для обучения в мастерских 3. Составление графика участия классов в проекте	Зам. дир. по УВР Зам. дир. по НМР	октябрь 2023 октябрь 2023
4	Учебно-методическое обеспечение	1.Разработка проекта по созданию Дарвиновской площадки и этнографического уголка на территории школы. 2. Корректировка рабочих программ дисциплин профильного класса 3. Разработка программы внеурочной деятельности «Экологическая тропа» 4. 4. План социальных проектов	Зам. дир. по НМР, педагоги Зам. дир. по восп. работе	октябрь-декабрь 2023 в течение года	

			совместно с ТОС и иными общественными организациями		
5	Этап 2 Основной	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников	1. Семинар для учителей естественно-научного цикла и учащихся агроэкологического профиля с приглашением ученых-агрономов и почвоведов. 2.	Руководитель проекта	Март 2024
		Перечень мероприятий на муниципальном, региональном и всероссийском уровне	1. Городские курсы по ландшафтному дизайну 2. Круглый стол с участниками региональной методической сети 3. Участие в олимпиадах конференциях и иных мероприятиях агроэкологического направления	Руководитель проекта	Апрель 2024 Май 2024 В течение года 2023-2024
8		Анализ реализации проекта	1. Анализ работы мастерских, реализации программ	Директор Руководитель проекта	Июнь 2024
9		Диагностика и мониторинг уровня агроэкологической культуры школьников	1. Критерии оценки и эффективности деятельности 2. Оценочный и диагностический инструментарий (КИМ, тесты, анкеты)	Директор Зам. дир. по НМР	Июнь 2024
10		Итоги и результаты работы методической сети	Городской конкурс «Лучшее тематическое озеленение»	Отв. член рабочей группы	Сентябрь 2024
11		Итоги и результаты работы методической сети	1. Круглый стол с участниками региональной методической сети	Руководитель проекта	Июнь 2024
12		Итоги и результаты работы методической сети	Отчет работы за 2020-22 уч.г	Директор Зам. дир. по НМР	Август 2024